

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于募投项目建设进展情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募投项目前期建设情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（I阶段）项目已于2011年12月30日建设完毕、投入使用，募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II阶段）项目建设用地于2012年6月26日取得土地使用证（具体情况可详见公司于2012年6月28日披露的《关于控股子公司取得国有土地使用证的公告》），但由于受仪征市城市规划调整的影响，开始建设时间延后。

二、募投项目建设进展情况

公司子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称“扬州恒基达鑫”）取得土地使用证后，收到扬州市安全生产监督管理局、扬州市环境保护局的相关批复。

近日，扬州恒基达鑫收到扬州市发展和改革委员会的批复《扬州市发改委关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司扬州港仪征港区公共液体化工码头一期工程库区续扩建（II）阶段项目重新核准的意见》，同意进行扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II阶段）项目建

设，拟建设储罐 25 个，总计 15.2 万立方米。公司将根据市场情况先期建设 6.5 万立方米储罐，预计建设周期在 16 个月内。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十九日